

» Zeitplan der vorgesehenen kapazitätsrelevanten Instandhaltungsmaßnahmen

Maßnahme	Stationsname	Nachgelagerter Netzbetreiber	Unterbrechungsbeginn	Unterbrechungsende	Kapazitätsrelevant
Neubau	Heidelberg-Sandhausen	Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH	08.06.2026	17.07.2026	Kapazitätseinschränkung RC Heidelberg; weitere Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden werden.
Instandhaltung	Haubental	OsthessenNetz GmbH	14.09.2027	30.09.2027	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTs bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Bahlingen-Rheintal	bnNETZE GmbH	26.07.2027	06.08.2027	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTs bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Heilbronn-Gaswerk	Heilbronner Versorgungs GmbH	19.07.2027	23.07.2027	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTs bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Neubau	Rebholz	TWS Netz GmbH	03.05.2027	31.07.2027	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Wirtheim	terranets bw GmbH	05.04.2027	27.08.2027	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Bahlingen-Rheintal	bnNETZE GmbH	28.09.2026	09.10.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Geislingen Tankstelle	Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG	21.09.2026	25.09.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Unterensingen	Netze BW GmbH	17.08.2026	21.08.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Hittistetten/Senden	terranets bw, intern	10.08.2026	28.08.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Instandhaltung	Marbach	OsthessenNetz GmbH	23.07.2026	08.08.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Saulgau-Braunenweiler, Rebholz	Netze-Gesellschaft Südwest mbH, TWS Netz GmbH	22.06.2026	24.07.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Steinhäule 2 OW	terranets bw GmbH, Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH	01.06.2026	26.06.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Schenklengsfeld I	terranets bw GmbH	25.05.2026	05.06.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Biberach-Kinzig	bnNETZE GmbH	18.05.2026	27.07.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Großenritte, Ochsenhausen	terranets bw GmbH	18.05.2026	31.07.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Instandhaltung	Käferfresser	TWS Netz GmbH	11.05.2026	19.06.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Bruchköbel	NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH	04.05.2026	18.09.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Freiburg-Nord	bnNETZE GmbH	01.05.2026	30.09.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Metterzimmern	Netze BW GmbH	03.11.2025	31.07.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.