
Zeitplan der vorgesehenen kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten

Maßnahme Stationsname
nachgelagerter 
Netzbetreiber

von bis Kapazitätsrelevanz

Umbau Lindau Gaswerk Stadtwerke Lindau GmbH 01.07.2025 04.07.2025
Kapazitätseinschränkung RC Lindau; weitere 

Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und 
Ersatzversorgung vermieden werden.

Instandhaltung
Fronhofen 1, Fronhofen 2, 

Fronhofen Heizung, 
Fronhofen Trocknung

terranets bw GmbH, 
Speicheranbindung, 

Letztverbraucher, 
Letztverbraucher

10.06.2024 14.06.2024

Kapazitätseinschränkung Fronhofen 1, Speicher Fronhofen, RC 
Fronhofen Heizung, RC Fronhofen Trocknung; weitere 

Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und 
Ersatzversorgung vermieden werden.

Instandhaltung Reilingen 2
Netze-Gesellschaft Südwest 

mbH
22.04.2024 17.05.2024

Kapazitätseinschränkung RC NGS-Nordbaden; weitere 
Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und 

Ersatzversorgung vermieden werden.

Umbau Bahlingen-Rheintal bnNETZE GmbH 01.06.2026 31.07.2026

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Umbau Bahlingen-Rheintal bnNETZE GmbH 01.06.2026 31.07.2026

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Umbau Freiburg-Nord bnNETZE GmbH 01.05.2026 30.09.2026

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Neubau Blaubeuren-Kühnenbuch
Technische Werke 

Blaubeuren
01.06.2025 30.09.2025

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Molchung GVO Käferfresser TWS Netz GmbH 03.03.2025 02.10.2025

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Neubau Lampertheim IV terranets bw GmbH 25.11.2024 05.12.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Neubau Lampertheim IV terranets bw GmbH 25.11.2024 06.12.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Umbau Biberach-Häusern
e.wa riss Netze GmbH, 

terranets bw GmbH
23.09.2024 27.09.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Neubau Heilbronn-Nord
Heilbronner Versorgungs 

GmbH
23.09.2024 27.09.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Umbau Mössingen FairNetz GmbH 23.09.2024 27.09.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Instandhaltung Niederbiegen TWS Netz GmbH 10.09.2024 20.09.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Neubau Metterzimmern Netze BW GmbH 02.09.2024 29.11.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Neubau Heilbronn-Nord
Heilbronner Versorgungs 

GmbH
02.09.2024 29.11.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Umbau Sinsheim/Weiler MVV Netze GmbH 01.06.2024 31.07.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Umbau Freiburg-Betzenhausen bnNETZE GmbH 01.06.2024 30.09.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Umbau Hausach, Haslach-Kinzig
bnNETZE GmbH, bnNETZE 

GmbH
01.06.2024 31.07.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Umbau Bönnigheim (Brackenheim)
Energienetze Offenbach 

GmbH
01.06.2024 31.07.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Umbau Karlsdorf
Netze-Gesellschaft Südwest 

mbH
01.06.2024 30.09.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Umbau Haslach-Kinzig bnNETZE GmbH 01.06.2024 31.08.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Instandhaltung Freiburg-Nord bnNETZE GmbH 15.04.2024 19.04.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Neubau Wächtersbach, Salmünster
Main-Kinzig Netzdienste 

GmbH, Main-Kinzig 
Netzdienste GmbH

04.03.2024 17.04.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
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Instandhaltung Göppingen I (Gaswerk)
Energieversorgung Filstal 

GmbH & Co. KG
01.06.2023 31.10.2024

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in enger 
Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die 

Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu 
transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

2/2
Stand: 

13.03.2024


