
Maßnahme Stationsname
Nachgelagerter 

Netzbetreiber

Unterbrechungs-

beginn

Unterbrechungs-

ende
Kapazitätsrelevant

Neubau Hittistetten/Senden terranets bw, intern 14.09.2026 02.10.2026

Kapazitätseinschränkung Hittistetten/Senden; weitere 

Kapazitätseinschränkungen können durch 

Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden 

werden.

Umbau Geislingen Tankstelle

Energieversorgung 

Filstal GmbH & Co. 

KG

17.08.2026 02.10.2026

Kapazitätseinschränkung RC Filstal; weitere 

Kapazitätseinschränkungen können durch 

Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden 

werden.

Umbau Unterensingen Netze BW GmbH 17.08.2026 21.08.2026

Kapazitätseinschränkung RC EnBW Stuttgart; weitere 

Kapazitätseinschränkungen können durch 

Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden 

werden.

Umbau Wirtheim terranets bw GmbH 01.05.2028 31.05.2028

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in 

enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern

bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten 

Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum 

zu reduzieren.

Instand-

haltung
Haubental

OsthessenNetz 

GmbH
14.09.2027 30.09.2027

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in 

enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern

bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten 

Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum 

zu reduzieren.
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Umbau Bahlingen-Rheintal bnNETZE GmbH 26.07.2027 06.08.2027

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in 

enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern

bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten 

Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum 

zu reduzieren.

Neubau Heilbronn-Gaswerk
Heilbronner 

Versorgungs GmbH
19.07.2027 23.07.2027

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in 

enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern

bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten 

Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum 

zu reduzieren.

Umbau Bahlingen-Rheintal bnNETZE GmbH 17.05.2027 28.05.2027

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in 

enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern

bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten 

Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum 

zu reduzieren.

Neubau Rebholz TWS Netz GmbH 03.05.2027 31.07.2027

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in 

enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern

bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten 

Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum 

zu reduzieren.

Neubau Steinhäule 2 OW

terranets bw GmbH, 

Stadtwerke Ulm/Neu-

Ulm Netze GmbH

09.11.2026 13.11.2026

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in 

enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern

bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten 

Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum 

zu reduzieren.

Instand-

haltung
Metterzimmern terranets bw GmbH 19.08.2026 19.08.2026

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in 

enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern

bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten 

Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum 

zu reduzieren.
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Instand-

haltung
Tunsel terranets bw GmbH 10.08.2026 20.08.2026

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in 

enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern

bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten 

Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum 

zu reduzieren.

Instand-

haltung
Marbach

OsthessenNetz 

GmbH
23.07.2026 08.08.2026

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in 

enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern

bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten 

Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum 

zu reduzieren.

Neubau
Großenritte, 

Ochsenhausen
terranets bw GmbH 18.05.2026 11.09.2026

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in 

enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern

bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten 

Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum 

zu reduzieren.

Umbau Bruchköbel
NRM Netzdienste 

Rhein-Main GmbH
04.05.2026 18.09.2026

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in 

enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern

bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten 

Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum 

zu reduzieren.

Umbau Freiburg-Nord bnNETZE GmbH 01.05.2026 30.09.2026

Trotz der geplanten Maßnahmen ist terranets bw in 

enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern

bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten 

Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum 

zu reduzieren.
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