

Zeitplan der vorgesehenen kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten

Maßnahme	Stationsname	nachgelagerter Netzbetreiber	von	bis	Kapazitätsrelevanz
Instandhaltung	GUS Speicher Reckrod	MET Speicher GmbH	23.08.2022	22.09.2022	Kapazitätseinschränkung Speicher Reckrod; weitere Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden werden.
Umbau	Neuershausen	terraneTS bw GmbH	22.08.2022	26.08.2022	Kapazitätseinschränkung RC Badenova; weitere Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden werden.
Umbau	Nellingen	Netze-Gesellschaft Südwest mbH	15.08.2022	14.10.2022	Kapazitätseinschränkung RC NGS-Oberschwaben; weitere Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden werden.
Instandhaltung	Dettingen unter Teck, Weilheim	Netze BW GmbH, Netze BW GmbH	28.06.2022	05.08.2022	Kapazitätseinschränkung RC EnBW Stuttgart; weitere Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden werden.
Instandhaltung	Lindau-Grenze, Leiblach	Vorarlberger Erdgas GmbH	27.06.2022	01.07.2022	Kapazitätseinschränkung RC Lindau; weitere Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden werden.
Instandhaltung	Basel-Kleinhüningen	Gasverbund Mittelland AG	02.05.2022	08.08.2022	Kapazitätseinschränkung RC Basel; weitere Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden werden.
Neubau	Heilbronn-Nord	Heilbronner Versorgungs GmbH	01.06.2024	31.08.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Lindau Gaswerk	Stadtwerke Lindau GmbH	15.09.2023	31.10.2023	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Biberach-Häusern	e.wa.riss Netze GmbH, terraneTS bw GmbH	15.09.2023	31.10.2023	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Hasiach-Kinzig	bnNETZE GmbH	01.06.2023	31.08.2023	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Gaildorf-Kleinaltdorf	NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH	01.06.2023	31.08.2023	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Lahr	terraneTS bw GmbH	29.08.2022	02.09.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Wehretal-Reichensachsen, Eschwege-Niederhone	EAM Netz GmbH, Stadtwerke Eschwege GmbH	08.08.2022	12.08.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Frankenthal Tanklager	Creos Deutschland GmbH	01.08.2022	05.08.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Scharenstetten	Letztverbraucher	04.07.2022	31.08.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Käferfresser	TWS Netz GmbH	04.07.2022	31.08.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Weißensberg 2	terraneTS bw GmbH	01.07.2022	14.10.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Weißensberg 2	terraneTS bw GmbH	01.07.2022	14.10.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Sandhausen	Speicheranbindung	20.06.2022	08.07.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Lenglern	Avacon Hochdrucknetz GmbH	03.06.2022	18.07.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Rebholz	TWS Netz GmbH	01.06.2022	31.10.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Lohfelden	Städtische Werke Netz+Service GmbH, EAM Netz GmbH	09.05.2022	14.10.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Scharenstetten	Letztverbraucher	25.04.2022	29.07.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.