

Zeitplan der vorgesehenen kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten

Maßnahme	Stationsname	nachgelagerter Netzbetreiber	von	bis	Kapazitätsrelevanz
Neubau	Metterzimmern	Netze BW GmbH	01.07.2022	31.10.2022	Kapazitätseinschränkung RC EnBW-Stuttgart; weitere Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden werden.
Instandhaltung	Hittistetten/Senden	bayernets GmbH	13.09.2021	24.09.2021	Kapazitätseinschränkung Hittistetten/Senden; weitere Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden werden.
Instandhaltung	Basel-Kleinhüningen	Gasverbund Mittelland AG	03.09.2021	31.12.2021	Kapazitätseinschränkung RC Basel; weitere Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden werden.
Instandhaltung	Lörrach	bnNETZE GmbH	01.05.2021	30.09.2021	Kapazitätseinschränkung RC Badenova; weitere Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden werden.
Neubau	Triberg	EGT Energie GmbH	02.09.2022	30.09.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Käferfresser	TWS Netz GmbH	04.07.2022	31.08.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Biberach-Häusern	e.wa riss Netze GmbH, terraneTS bw GmbH	01.07.2022	30.09.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Lahr	terraneTS bw GmbH	01.06.2022	30.09.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Wiernsheim 1	Stadtwerke Mühlacker GmbH	01.05.2022	30.06.2022	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Trossingen	Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH	11.10.2021	12.11.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Nenzingen-West	bnNETZE GmbH	01.09.2021	30.09.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Lindau Gaswerk	Stadtwerke Lindau GmbH	23.08.2021	15.09.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Lindau Gaswerk	Stadtwerke Lindau GmbH	23.08.2021	15.09.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Karlsdorf	Netze-Gesellschaft Südwest mbH	26.07.2021	14.08.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Bartholomä	Gesellschaft für Energieversorgung Ostalb mbH	01.04.2021	29.10.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Scharenstetten	Letztverbraucher	01.04.2021	29.10.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Scharenstetten	terraneTS bw, intern	01.04.2021	29.10.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Scharenstetten	Letztverbraucher	01.04.2021	29.10.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Scharenstetten	Letztverbraucher	01.04.2021	29.10.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Zeitplan der vorgesehenen kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten

Maßnahme	Stationsname	nachgelagerter Netzbetreiber	von	bis	Kapazitätsrelevanz
Instandhaltung	Pforzheim-Am Lindenbusch	SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG	01.04.2021	29.10.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Wiemsheim 1	Stadtwerke Mühlacker GmbH	01.04.2021	29.10.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Balingen	FairNetz GmbH	01.04.2021	29.10.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Weißensberg	Thüga Energienetze GmbH	01.04.2021	29.10.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Wiemsheim 2	Netze BW GmbH	01.04.2021	29.10.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Wiemsheim 1	Stadtwerke Mühlacker GmbH	01.04.2021	29.10.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Ilshofen	Netze BW GmbH	01.04.2021	29.10.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Nenzingen-West	bnNETZE GmbH	01.04.2021	29.10.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Leonberg-Ezach	Netze BW GmbH	22.03.2021	31.10.2021	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.